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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальносrь темы исследовании. Эффективность управления финансо­
во-хозяйственной деятельностью организации всецело зависит от наличия о ней 
полной и достоверной информации. Все данные о фактах такой деятельности 
формируются и систематизируются в бухгалтерском учете. В свою очередь, ин­
формация бухгалтерского учёта способствует формированию контрольно­
аналитических показателей, позволяющих установить эффективность принятых 
ко:rкретными менеджерами деловых решений и в целом оценить эффективность 
функционирования хозяйствующего субъекта, а также определить перспективы 
его развития . Актуальность темы 11иссертационноrо исследования заключается 
в том, что информация, формируемая в рамках управленческого учета, является 
основой для построения системы бюджетирования. Оrчетность управленческо­
го учета отражает все факты финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 
центров ответственности в части исполнения бюджетов. Также информация по­
зволяет проводить систематический контроль и анализ возникновения отклоне­
ний для определения управленческих воздействий по предотвращению или 
сглаживаншо возникших бюджетных отклонений. 
При определении формата бюджетов следует определиться с полным набо­
ром управленческой отчетности, формируемой в рамках управленческого учета, 
способствующей принятию эффективного решения. Формат сбора информации 
для контроля и анализа бюджетных показателей должен соответствовать тому, в 
котором утверждаются бизнес-планы и бюджеты в организации. 
Процесс совершенствования информационной оснащенности является бес­
конечным, так как изменения в организации, в системе бюджетирования, в за­
конодательной и нормативной базе будут способствовать изменениям в различ­
ных учетных системах, а соответственно совершенствовать информационную 
базу экономического анализа. Следовательно, понимая степень существенности 
информации, необходимо стремиться к тому, чтобы содержательная часть ин­
формации была достаточной, а не абсолютной. 
Рыночные условия, жёсткая конкурентная среда требуют значительного 
расширения и углубления аналитичности информации. Все это обуславливает 
необходимость сопоставления бюджетных показателей и фактических результа­
тов финансово-хозяйственной деятельности организации для установления от­
ветственности конкретных менеджеров за результаты принятых ими решений, а 
соответственно, формирования контрольно-аналитического сопровождения сис­
темы бюджетирования организации, в части исполнения бюджетов. В соответ­
ствии с вышеизложенным возникает потребность теоретико-методической раз­
работки принципов и процедур контрольно-аналитического обеспечения бюд-
жi:=~женное предопределило выбор темы, це.ЛИ-И-зwЧi"Jnrссер;~·\ 
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Степень разработанности проблемы. Известен иmрокий круг российских 
и зарубежных специалистов, занимающихся общетеоретическими и методоло­
гическими вопросами управленческого учета, являющегося поставщиком ин­
формации для контроля и анализа исполнения бюджетов коммерческой органи­
зации: Н.А. Адамов, О.И. Васильчук, М.А. Вахрушина, Н.Д. Врублевский, 
К.Г. Гарифуллин, В.Б. Ивашкеви;ч, Т.Н. Карпова, Н.П. Кондраков, М.И. Кутер, 
Г.М. ЛИсович, М.В. Мельник, И.Е. Мизиковский, С.А. Николаева, 
О.Е. Николаева, В.Ф. Палий, В .И. Петрова, В.С. Плотников, Л.В. Попова, 
Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий, А.Д. Шеремст, и др. Вопросам теории, методоло­
гии и постановки системы контроля в коммерческих организациях посвящены 
труды российских ученых: В .В. Бурцева, Г.Н. Гаджиева, II.A. Ермаковой, 
А.С. Наринско.-о, Л.Н. Растамхановой, Т.М. Садыковой, В.П. Суйца, 
А.А. Терехова и др. 
Большой вклад внесли в развитие теории, методологии и практики экономи­
ческого анализа: М.И. Баканов, В.И. Бариленко, С.Б. Барнгольц, А.Н. БортнИк, 
С.А. Бороненкова, Д.А. Ендовицкий, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, Л.Г. Мака­
рова, М.В. Мельник, Ф.П. Риполъ-Сарагоси, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет и др. 
Исследованию экономической сущности, принципам и механизму функцио­
нирования бюджетирования посвящены труды И.Т. Балабанова, С.В. Барулина, 
В.В . Ковалева, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета, К.В. Щиборща и др. 
Среди зарубежных авторов следует вьщелитъ исследования: Х. Андерсона, 
А. Апчерча, Р. Брейли, Р.В. Вила, К. Друри, У. Кинга, Д. Клиланда, 
Д. Колдуэлла, Э. Майера, А. Макмина, Р. Манна, Д. Миддлтона, М.Р. Мэтьюса, 
Б. Нидлза, М.Х.Б. Перера, Б. Райна, Ж. Ришара, Дж. Сигэла, Д.Хана, Дж. Шима, 
К. Уорда, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Фостера, Р . Энтони. 
Однако, проблемы контроля и анализа исполнения бюджетов вызывают ин­
терес все большего числа специалистов. Это связано прежде всего с тем, что 
полного решения задач, стоящих перед бухгалтерской и аналитической наукой 
нет, а в условиях неопределенности (финансового кризиса) вопросы информа­
ционного и аналитического сопровождения системы бюджетирования хозяйст­
вующих субъектов являются наиболее актуальными. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 
исследования является разработка отдельных положений контрольно­
аналитического обеспечения системы бюджетирования, направленных на раз­
витие теории и методологии управленческого учета и способствующих разре­
шению конкретных прикладных задач по совершенствованию контрольных и 
аналитических процедур, способствующих повышению эффективности управ­
ления строи.тельной организацией. 
Для достижения поставленной цели в исследовании обозначены следующие 
задачи: 
- изучить теоретические и методологические основы построения систем 
управленческого учета, обеспечивающих систематический контроль и анализ 
возникновения бюджетюа СЧИШJ?J'!ЙI 111 w ;1~~ управленческих воз­
действий по их предотвр~'Юi-~~~11:~ ФЕДЕРА.lЬНЫНl'ii'йШЮ!ТТТ;-- ~; 
ОГРН 10216D2~41391 :' 
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- выявить особенности построения информационной системы для контроля 
и анализа вьшолнения бюджетов, определяемые спецификой деятельности 
строительных организаций; 
- исследовать виды, содержание и последовательность контроля, обеспечи­
вающего ·эффективность системы бюджетирования; 
- разработать алгоритм формирования центров ответственности и опреде­
лить контрольные бюджетные показатели по подразделениям в строительных 
организациях; 
- определить взаимосвязь и обосновать содержание показателей структури­
рованной отчетности, формируемой в рамках упраапенческого учета для кон­
троля за бюджетными показателями; 
- предложить пуrи совершенствования аналитического сопровождения 
бюджетирования на базе существующих подходов экономического анализа, а 
также системы контрольных показателей. 
Предметом исследования послужили теоретические и методические про­
блемы управленческого учета, контроля и анализа процессов сопровождения 
системы бюджетирования в строительных организациях. 
Объектом исследования была избрана существующая практика управлен­
ческого учета, контроля и экономического анализа в строительных организаци­
ях. Наиболее детальные исследования проведены по материалам строительных 
организаций Самарской области. 
Теоретической в методологической основой исследования ЯВJIJIЮТСЯ 
классические и современные труды теоретиков управленческого учета, контро­
ля и анализа, материалы научных и научно-практических конференций, поло­
жения во ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, специаль­
ная литература в области управленческого учета, контроля и экономического 
анализа хозяйственной деятельности организаций. В процессе исследования ис­
пользованы общенаучные методы познания (диалектика, анализ, синтез, сис­
темность и др.) и специальные (выборочное наблюдение, обоснование, сравне­
ние, rрупnировка, обобщение и др.). 
Научная новизна диссертационного исследования закточается в обосно­
вании и решении теоретических, организационно-методических проблем управ­
ленческого учета в условиях реализации процессного подхода и управленшо 
строительными организациями, имеющих существенные значения для развития 
контроля и анализа исполнения их бюджетов. 
В процессе исследования получены следующие результаты : 
- выявлеНЪ1 особенности построения системы управленческого учета в целях 
формирования информационных потоков для составления, контроля и анализа 
операционного и финансового бюджетов организации; 
- раскрыто влияние отраслевой специфики деятельности строительных ор­
ганизаций на построение информационной системы для кшrrроля и анализа 
бюджетов организаций в аспектах влияния продолжительности производствен­
ного (периода строительства) и жизненного (периода эксплуатации) ЦИЮiа объ­
екта, особенностей производственного процесса и организации строительного 
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производства, высокой стоимости и уникальности строительных объектов, при­
вязанности к конкретным территориальным условиям, зависимости от природ­
но-климатических условий; 
- комплексно охарактеризованы состав и содержание контрольНЪЦ{ и анали­
тических процедур, необходимых для создания в организации эффективной си­
стемы бюджетирования (с выделением контрольных процедур и периодов их 
проведения в процессе предварительного, текущего, последующего контроля, 
по видам бюджета во взаимосвязи с экономw-Iеским анализом); 
- выделены центры ответственности строительной организации: центр инве­
стиций, центр расходов, центр поС'Ij'Плений и расходов, центр коммерческих и 
управленческих расходов, центр налоговых выплат и определены контрольные 
показатели, характеризующие исполнение бюджетов структурных подразделе­
ний; 
- определены взаимосвязь и обосновано содержание проm:озного бухгалтер­
ского баланса, прогнозного отчета о прибылях и убытках и проm:озного отчета 
о движении денежных средств, позволяющих контролировать бюджетные пока­
затели; 
- предложены показатели для анализа исполнения бюджетов строительной 
организации (показатели, характеризующие финансовую деятельность, бизнес­
процессы, контрагентов, персонал); 
- разработан алгоритм оценки оптимальности структуры и эффективности 
исноннения операционного и финансового бюджетов строительной организации 
на основе расчета производственного и финансового левериджа. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость диссертационной работы определяется современным развитием сис­
темы учетно-аналитического сопровождения системы бюджетирования. 
1 lрактическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке рекомендаций, способствующих формированию в строительных ор­
ганизациях системы учетно-аналитического сопровождения бюджетирования. 
Апробация и внедрение результатов исследовании. Основные положения 
диссертации докладывались автором и обсуждались на научных конференциях 
памяти С.Б. Барнrольц "Бухгалтерский учет, анализ и аудит: настоящее и буду­
щее" (Москва, 2009 и 2010 tт.), Всероссийской научно-практической конферен­
ции "Актуальные проблемы менеджмента в России. Проблемы развития эконо­
мического анализа и бухгалтерского учета в условиях финансового кризиса" 
(Тольятти, 2010), VII-oй межрегиональной научно-методической конференции 
"Слагаемые качества обучения в гуманитарном вузе" (Тольятти, 2010). 
Теоретические и практические результаты диссертационной работы полу­
чили применение в учебном процессе Тольяттинского государственного уни­
верситета, Тольяттинского филиала Московского Университета пищевых про­
изводств при чтении лекций и проведении практических занятий по дисципли­
нам "Бухгалтерский финансовый учет", "Управленческий анализ", "Бухгалтер­
ский управленческий учет". 
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Прикладные аспекты диссертационного исследования получили реализацию 
в практической деятельности ряда предприятий (ЗАО "Акрополь", ООО "Вен­
дор", ООО "Каменный Дом") 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра­
жены в 11 работах, 6 из которых опубликованы в периодических изданиях, ре­
комендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций, принадлежащих лично ав­
тору - 5,35 п.л. 
Объем и структура работы. J(иссертация состоит и:~ введения, трех глав, 
заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложе­
ниями, имеет следующее содержание : 
Введение 
Глава 1. Бюджетирование в системе управленческого учета 
1.1 . Теоретические основы управленческого учета в части информационных по­
требностей для бюджетирования. 
1.2. Согласование принципов управленческого )'чета с принципами бюджетирооа­
ния 
1.3. Влияние особенностей деятельности строительных организаций на постанов­
ку управленческого учета и бюджстирования 
Глава 2. Контроль бюджетных показателей в строительной организации 
2.1. Виды, содержание и этапы контроля, обеспечивающие систему бюджетирова-
ния 
2.2. Выделение це1rrров ответственности в строительной организации 
2.3. Разработка структурированной управленческой отчетности для контроля за 
бюджетными показателями 
Глава 3. Анализ исполнения бюджетов стро1ПеЛьной организации 
3.1. Система аналитических пока:штелей обеспечения бюджетирования 
3.2. Алгоритм анализа эффективности исполнения бюджета 




ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Содержание диссертационного исследования выражается в следующих трех 
основных блоках научных результатов, выносимых на защиту. 
Первый блок научных результатов характеризует теоретические основы 
упрааленческого учета в части информационных потребностей для бюджетиро­
вания, согласование принцш~ов управленческого учета с принципами бюджети­
рования и вЫЯШIЯет влияние особенностей деятельности строительных органи­
заций на постановку управленческого учета и бюджетирования. 
Финансовый кризис, начавшийся в сентябре 2008 года, ярко обозначил про­
блему неэффективного менеджмента многих российских предприятий, который 
не смог выработать антикризисные меры, смиrчающие его отрицательные по­
следствия. Как свидетельствует исследование, неэффективность менеджмента 
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связана прежде всего с тем, что на значительной часm российских предприяmй 
система внутрифирменного планирования не согласуется с бюджетированием, 
на ряде предприяmй отсутствует система управленческого учета, что естест­
венно приводит к некорректному выбору критериев оценки результатов дея­
тельности и, следовательно, к ошибочному построению показателей достиже­
ния стратегических целей. Основной недостаток внутрифирменноr'О планирова­
ния, не базирующегося на построении системы управленческого учета и бюд­
жстирования, заключается в том, что оно не предполагает: многовариантный 
анализ финансовых последствий реализации намеченных бизнес-планов; сце­
нарный анализ изменения финансового состояния; анализ финансовой устойчи­
вости организации при изменении условий внешней среды; определение рента­
бельности самостоятельного структурного подразделения, продукции и т.д. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что бюдже­
тирование является одним из этапов постановки управленческого учета, в т.ч . в 
строительных организациях (см. рис. 1 ). 
' 
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Рис. 1. Рекомендуемые основные этапы построения системы 
управленческого учета в строительных орrанизацивх 
Как свидетельствует исследование, необходимость применения бюджетиро­
вания в системе управленческого учета строительной организации вызвана сле­
дующими аспектами ее деятельности: 
- контроль отдельных кточевых показателей деятельности в рамках органи­
зации как в целом, так и ее отдельных структурных подразделений; 
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- оптимизация ресурсов организации (финансовых, трудовых, материаль­
ных, инвестиционных и инновационных) в целях снижения себестоимости ус­
луг для повышения их конкурентоспособности; 
- управление активами организации в целJrХ роста капитализации и ее инве­
стициошюй примекательности; 
- разработка тактических и стратегических целей деятельности организации 
на основе отражаемых бюджетных показателей, интегрируемых средствами 
упраменческого учета; 
- предоставление структурированной отчетности , читаемой любым менед­
жером организации, не обладающим тонкостями бухгалтерского учета для при­
нятия эффективных управленческих решений; 
- анализ возникновения отклонений в части исполнения бюджетов для опре­
деления управленческих воздействий по предотвращению или сглаживанию 
бюджетных отклонений. 
В работе указано на то, что существенное влияние на постановку системы 
управленческого учета и бюджетирования оказывает специфика деятельности 
организации. Среди особенностей строительной отрасли, оказывающих влияние 
на систему управленческого учета и бюджетирования следует выделить сле­
дующие: продолжительность производственного (период строительства) и жиз­
ненного (период эксплуатации) цикла объекта; особенности производственного 
процесса; высокая стоимость объекта; уникальность строительных объектов, в 
т.ч . его безопасность эксплуатации; организационная (вертикально и горизон­
тально интегрированная) структура; привязанность к конкретным территори­
Шiьным условиям; зависимость от природно-климатических условий региона. 
Исходя из специфики деятельности строительной организации, в исследова­
нии предложена блок-схема формирования основного бюджета для строитель­
ньrх организаций (см. рис. 2), которая влияет на информационные потоки, фор­
мируемые в рамках управленческого учета. 
В исследовании отмечено, что информационная система уnрааленческого 
учета для обеспечения построения системы бюджетирования организации 
должна основываться на: разработке концепции системы бюджетирования и 
управленческого учета; установлении перечня, сроков предоставления необхо­
димой информации для обеспечения аналитических задач; автоматизации сбора, 
хранения и поиска информации; взаимосвязи между сбором информации и ее 
анализом; расширении прав и ответственности руководителей структурных 
единиц за результаты принятых ими решений; разработке и формировании ис­
пользуемых в ходе проведения анализа системы показателей, понятных и одно­
значно трактуемых; структурировании отчетности в зависимости от потребно­
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Рис. 2. Блок-схема формирования основного бюджета для 
строительных организаций 
В работе рассмотрено как процесс бюджетирования включается в процесс 
управления финансово-хозяйственной деятельностью строительной организа­
ции и как он соотносится с бухгалтерским финансовым, управленческим уче­
том, контролем, анализом (см . рис. 3). 
Поддержание такой системы возможно только при использовании в дея­
тельности организации принципов управленческого учета: бюджетного (смет­
ного) способа управления и принципа увязки доходов и расходов ( соответст­
вия). Применение данных принцшюв позволит: существенно повысить управ­
ляемость и прозрачность деятельности организации в целом и ее структурных 
подразделений в частности; внедрить систему эффективного контроля, способ­
ствующего улучшению финансового состояния организации; обеспечить плодо­
творное развитие организация через внедрение системы управления проектами 
и инвестиционное бюджетирование; выступить в качестве ретранслятора воли 
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Рис.3. Взавмосв11:sь бюджетвроваи1111 с учетом, контролем и анализом 
высшего состава менеджмента в процессе достижения как тактических, та.к и 
стратегических целей развития; рационально управлять оборотными активами, 
внешними источниками финансирования; проводить анализ отклонений между 
бюджетными и фактическими затратами; строить структурированную управ-
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ленческую отчетность, необходимую для принятия деловых решений, направ­
ленных на интеграцию различных управленческих контуров в единый контур 
бюджетного управления организацией; детализировать информацию по местам 
формирования затрат и центрам ответственности для оценки качества менедж­
мента. 
В исследовании систематизированы требования к построению системы 
бюджетирования и управленческого учета, проведен сравнительный анализ ме­
тодов управленческого учета и сделан выбор наиболее приемлемых методов 
учета затрат для строительных организаций : стандарт-костинг (standart-costing), 
директ-костинг (direct-costing), а в условиях жесткой конкурентной борьбы не­
обходимо применение таргет-костинrа (target-costing). 
Второй блок научных результатов связан с рассмотрением этапов контроля, 
оооспечивающих систему бюджетирования, выделением центров ответственно­
сти в строительной орrанизации, разработкой структурированной управленче­
ской отчетноС1·и для контроля за бюджетными показателями . 
Для построения обоснованной системы управленческого учета строитель­
ных организаций необходимо наличие контрольной функции, выполняемой от­
делом внутреннего контроля. В исследовании подробно описаны виды предва­
рительного, текущего и последующего контроля (см. таблицу 1) с указанием 
контрольных процедур и периодов проведения по каждому из них, по видам 
бюджета во взаимосвязи с экономическим анали.зом в строительных организа­
циях . 
По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
во-первых, это качественно иной контроль, обеспечивающий не только, 
сравнение результатов финансово - хозяйственной деятельности за несколько 
отчетных периодов, но и обеспечивающий сопоставимость данных по ценам, 
ассортименту и другим показателям, выявляющий слабые стороны в деятельно­
сти организации, которые требуют первоочередного вмешательства со стороны 
руководства; 
во-вторых, внутренний контроль исполнения бюджета позволяет формиро­
вать регистры отклонений и изменений от нормативной базы и бюджетных ста­
тей. Многие крупные организации реrулярно при контроле исполнения бюд­
жетных статей материальных, трудовых и финансовых ресурсов проводят еже­
дневный мониторинг соблюдения установленных норм и нормативов в соответ­
ствии с центрами затрат и объектами калькулирования. Такой мониторинг по­
зволяет им отслеживать и анализировать причины возникновения отклонений и 
изменений бюджета для разработки мероприятий по предотвращению ил.и 
сглаживанию возникающих бюджетных отклонений; 
в-третьих, бюджетирование является универсальным инструментом управ­
ления, создающим прозрачность управленческих решений, сочетающим в себе 
все функции управления. и в частности функцию внутреннего контроля, спо­
собствующую достижению наилучших результатов деятельности организации в 
ус-rановленные сроки, оптимизирующую материальные, трудовые, финансовые 
и инвестиционные ресурсы; 
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в-четвертых, внутренний контроль позволяет установить меру ответственно­
сти конкретных менеджеров за результаты принятых решений и способствует 
формированию комплексной оценки вьmолнения работ центрами ответственно­
сти (менеджментом центров ответственности). 
Для удовлетворения потребностей пользователей информации необходимо 
ра.'1работать формы структурированной отчетности, используемые для целей 
управления и определить сроки ее предоставления, круг пользователей и ответ­
ственных лиц за её подготовку. Формирование структурированной отчетности и 
выделение в рамках управленческого учета центров ответственности важны для 
сопоставления бюджетных показателей и фактических результатов финансово­
хозяйственной деятельности организации, а также для установления ответст­
венности конкретных менеджеров за результаты принятых ими решений. В ис­
следовании акцентировано внимание на том, что объем и степень детализации 
такой информации всецело зависят от потребностей управленческого персона­
ла. 
В диссертационном исследовании, исходя их специфики деятельности стро­
ительных организаций, обосновано выделение центров ответственности: центра 
инвестиций, центра прибыли, центра расходов, центра поступлений и расходов, 
центра коммерческих и управленческих расходов, центра налоговых выплат. 
Дирекция по строительству выполняет функцию центра расходов, в него входят 
отдел технической эксплуатации строительных механизмов, отдел материально­
технического снабжения, строительный отдел. Финансовая дирекция ( финансо­
вый и планово-экономический отдел) и коммерческая дирекция (маркетинго­
вый, коммерческий отделы и отдел рекламы) выделены в исследовании в цен­
тры поступлений и расходов. 
Дирекция по общим вопросам (хозяйственный отдел, отдел управления пер­
соналом, юридический отдел) представляет собой Центр коммерческих и управ­
ленческих расходов. Бухгалтерская служба (отдел бухгалтерского и налогового 
учета, отдел внутреннего контроля, отдел управленческого учета) выделена в 
лиссертации в центр налоговых выплат. 
Результаты текущего и последующего контроля являются основой отчетов 
по исполнению бюджетов. Эти отчеты содержат информацию о: фактических и 
бюджетных показателях; об отклонениях между ними, сопровождающихся по­
яснениями; показателях, подконтрольных менеджеру определенного центра от­
ветственности; результатах деятельности в разрезе предьщущих периодов и раз­
личных подразделений; количестве работающих; отработанном времени работ­
никами организации; степени загрузки строительных механизмов и т.д. Этапы 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Этап Формирование задания 
11 Этап Сбор первичной информации 
-т--




IV Этап Систематизация первичной ~ Исправление информации ошибок 
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VI Этап и аналитической отчётности 
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Рис. 4. Этапы формирования отчётностн для внутреннего контроля 
При формировании такой отчетности следует помнить о том, что она должна быть 
понятной менеджерам, принимающим решения. Для наглядности в ней необходимо 
составлять графИI<в, выделять важную информацию, обращая внимание руководства 
на относительно небольшое количество показателей, ярко характеризующих происхо­
дящие процессы в орrанизации. Такая информация должна содержать ограниченное 
число факторов, играющих решающую роль в достижении целей организации разных 
центров ответственности, которые могут изменяться быстро и непредсказуемо, суще­
ственно влияя на результаты финансово - хозяйственной деятельности организации. 
Если отсутствует достоверная, полная и своевременная структурированная отчётностъ, 
то невозможно реumть задачи, поставленные перед системой бюджетирования органи­
заций. 
Структурированная отчётность будет способствовать решению следующих задач 
по: проведению текущего мониторинга деятельности орrанвзации; обнаружению не­
совершенства хозяйственной деятельности; выявлению признаков, предупреждающих 
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возможные проблемы в будущем; формированию учётной информации, необходимой 
лля принятия грамотных управленческих решений; обоснованию стратегических при­
оритетов развития. 
В исследовании разработаны формы структурированной отчетности, формируемой 
в рамках управленческого учета: "Прогнозный баланс", "Прогнозный отчет о прибы­
лях и убытках", "Прогнозный отчет о движении денежных средств". 
Третий блок научных результатов связан с систематизацией аналитических пока­
зателей для построения алгоритма методики анализа эффективности исполнения бюд­
жета, оптимальной структуры операционного и финансового бюджета. 
Наиболее часто в управленческом учете используется анализ отклонений от за­
данных параметров, который позволяет оперативно разработать и внедрить в произ­
водство корректирующее воздействие на управляемый объект. В исследовании отме­
чено, что достоинством анализа отклонений от заданных параметров являются его: 
экономи•шость (для принятия управленческого решения менеджеру соответствующего 
звена управления достаточно знать отклонения и реагировать только на его величину и 
нет необходимости анализировать всю информацию об объекте управления); опера­
тивность (управляющее воздействие на отклонение совершается в момент его возник­
новения и способствует быстрому получению результата); адресность (возможность 
011ределе1mя персонально ответственного менеджера за объект управления). Адрес­
ность отклонений важна не только потому, что показывает причину, но и устанавлива­
ет ответственность за их возникновение, что способствует принятию правильных 
управленческих решениИ и выработке целенаправленных корректирующих действий. 
В исследовании систематизированы показатели, характеризующие финансовое со­
стояние, деятельность контрагентов, бизнес-процессы, персонал строительной органи­
зации. 
Как свидетельствует зарубежная и российская практика, информация управленче­
ского учета позводяет анализировать широкий спектр вопросов: привлекательности и 
конкурентоспособности организащm; эффективности затрат на строительные работы; 
эффективности работы центров ответственности, центров затрат; выбора инвестици­
онной и инновационной стратегии; эффективности использования человеческого ка­
питала, мотивации сотрудников; внутренней интерпретации финансового состояния и 
финансовых результатов организации; эффективности процессов строительства и др. 
Взаимоувязка всех вышеобозначенных показателей представлена в схеме страте­
гической карты через своевременный контроль и анализ ключевых показателей дея­
тельности организаций (см. рис. 5). Как свидетельствует исследование, такая взаимо­
связь позволяет обеспечить прибыльность и финансовую устойчивость строительной 
организации. 
Особое внимание в диссертации уделено методике анализа производственного и 
финансового левериджа. Это связано с тем, что строительные организации исполъзуют 
в своей деятельности бюджеты крупных капиталовложений. Для расчета и анализа по­
казателей в исследовании предложена схема разделения текущих расходов организа­
ции для определения производственного и финансового левериджа на: условно­
переменные расходы производственного характера (труд, материалы, заработная плата 
рабочих и др.), условно-переменные расходы финансового характера (проценты по 
краткосрочным кредитам, лизинговым договорам и пр .), условно-постоянные расходы 
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производственного характера (амортизационные, коммерческие и управленческие рас­
ходы и пр.), условно-постоянные расходы финансового характера (проценты к уплате 
по досрочным кредитам и займам, лизинговые платежи и пр.). 
·················;ii , Совершенствование механизмов управления строительной организацией 
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Рис.5. Схема стратегической карты ЗАО "Акрополь" 
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В работе предложена методшса расчета вышеобозначенных nolC838ТeJieй на основе 
данных исследуемых предприятий. При анализе финансовоrо левериджа рекомендо­
вано оперировать бухгалтерской прибылью. У словно-посто.11ННЫе расходы как nроиз­
водственного, так и финансового характера в конечном итоге определяют финансовые 
результаты деятельности организации. Капиталоемкие направления деятельности эко­
номического субъепа характеризует уровень производственного левериджа. Выбор 
же оптималъной структуры источников финансирования средств организации связан с 
финансовым левериджем. Зная каким образом сформированы затраты, управленческий 
персонал получает механизм управления юпочевыми показателями депеllЬНОСТИ орга­
низации через систему бюджетирования, в частности механизм формирования шrrи­
малъной струхтуры операционного и финансового бюджета. 
В исследовании сделано заюпоченне, чrо построение эффективной системы 
бюджетирования возможно при рационально сформированной на предприятии 
системы управленческого учета, контроля и анализа. 
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО 
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в журналах и издани11х, рекомендуемых ВАК: 
1. Мусин С.Л. Построение системы внуrреннеrо контроля исполнения бюджетов// 
Вес'ПIИJС Самарского государственноrо университета пуrей сообщения. - 2009. -
№6(18). - 0,5 п.л. 
2. Мусин С.Л. Аналитический инструментарий управленчес:кого учета // Вепор 
науки Толыrгrинскоrо государственного университета. - 2010. -№3(13)- 0,5 п.л. 
3. Мусин С.Л., Никифорова Е.В. Аналитический инструментарий управленческого 
учета повышения конкурентоспособности /1 Нюсифорова В.В. Вектор науки Тольят­
тинского государственного университета. №1(15)- - 2011 - 0,7 (0,35) п.л. 
4. Мусин С.Л. Теоретико-методические аспекты анализа производственноrо и фи­
нансового левериджа //Самарский государственный университет путей сообщеЯИJl. -
№. 1(11). - 2011. - 0,43 п.л. 
5. Мусин С.Л. Оrделъные вопросы построенu системы управпенческоrо учета и 
бюджетирования в строительных организациях /1 Аналитический журнал: "Риск: Ре­
сурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция". - 2011, №2. - О,5п.л. 
6. Мусин С.Л. Управленческий учет, коmроль и анализ исоОJПfения бюджетов в 
строительной организации// Вектор науки ТОЛЬЯ'ПИНскоrо государственного универ­
ситета. №2(16)- 2011 - 0,85 п.л. 
Статьи и тезисы докладов в друпп. вздавип: 
7. Мусин С.Л. Анализ производственноrо и финансовоrо левериджа // ВеIСТОр нау­
ки Толъятrинскоrо rосударствевноrо университета. Спецвыпуск - Толuтти: Толыrr­
тивский гос. ун-т. - 2009 - 0,45 п.л. 
8. Мусин СЛ. Экономический анализ в бюджетировании /1 Бухnurrерс:кий учет, 
анализ и аудит: настоящее и будущее: сборник трудов научной конференции пампи 
С.Б. Барнгольц, 14 декабря 2009 r" r Москва. - Тольятти: 1ТУ, 2009. - 0,34 п.л. 
19 
9. Мусин С.Л. Информация, формируемая в рамках бюджетирования и управ.11ев­
ческого учета для целей экономического анализа// АI<'Iуальные проблемы менеджмен­
та в России. Проблемы развития экономического анализа и бухгалтерского учета в ус­
ловиях финансового кризиса: сборник материалов Всероссийской научно­
практической конференции, Тольятти, 3-5 марта 2010 r. - В 2-х т. - ТольЯТТИ: 1ТУ, 
2010. - т 11. - 0,3 п.л. 
l О. Мусин С.Л. Информационно-аналитическое 'Сопровождение бюджетирования 
орrаиизации //Слагаемые качества обучения в гуманитарном вузе : сб. матер. VII-oй 
межрег. науч.-метод. конф. Тольятrи, 23-24 сентября 2010 гJфил. НОУ ВПО "СаГА" в 
r.Толыrrти. - Самара: Самарская rуманит. акад" 2010. - 0,38 п.л. 
11. Мусин С.Л. Оrдельные методологические аспекты контроля и анализа испол­
нения бюджетов строительных организаций// Сборник трудов научной конференции 
памяти С.Б. Барнгольц, 14 декабря 2010 г" Москва-Тольятrи, ТГУ, 2010 - 0,75. 
